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Resumen 
Mediante la utilización de la tecnología Building Information Modeling se 
pretende modelar y gestionar la información en 3D de una edificación 
diseñada en 2D, que dispone de memorias, pliego de condiciones, 
mediciones, presupuesto y planos de su proyecto de ejecución. 
Se pretende demostrar las ventajas de esta metodología y aportaciones 
en la fases iniciales de un proyecto, detección de las posibles 
incongruencias e incoherencias contenidas en la información 2D 
(pudiéndose corregir de inmediato), la posibilidad  de crear un modelo 
previo de la estructura y de las instalaciones. Todo ello trabajando sobre 
un único contenedor de información evitando una duplicidad de datos, 
por lo que todo el proyecto está permanentemente actualizado y 
disponible para el equipo multidisciplinar que esté trabajando sobre él. 
La demostración de su eficacia y validez para el desarrollo profesional del 
futuro Arquitecto Técnico, se realizará sobre el estudio del proyecto de 
ejecución de 2 viviendas unifamiliares entre medianeras, en la calle 
Monestir de la Valldigna nº 16-17 de Tavernes de la Valldigna (Valencia) 
que será modelizado en 3D. 
 
Palabras clave: Building Information Modeling, gestión de proyectos, 
BIM, gestión de la información. 
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Abstract 
Using Building Information Modeling methodology, I hope produce a 
model in 3D of a project completely designed in 2D.  
With this methodology I hope to view the advantages of Building 
Information Modeling in the initial phases of a project, find 
contradictions that be home in the information that compose the 2D 
project. 
All of this is created in an only repository, all the information will be saved 
in one repository, with this, the information will be always update 
avoiding the duplicity of this that produce some errors. The information 
always is correct and everybody, that compose the team building, can 
use this refresh information. 
The benefits of this methodology to the future of building engineer 
development will be made using a construction project of a two single 
family homes in the street Monestir de la Valldigna number 16-17 in 
Tavernes de la Valldigna (Valencia).  
 
Key words: Building Information Modeling, project management, BIM, 
information management. 
 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 3/120 
Agradecimientos 
En primer lugar mostrar mi agradecimiento a las tutoras de este trabajo 
final de grado por su dedicación e interés. 
En segundo lugar a mis compañeros trabajo, con los que he compartido 
esta experiencia. 
En último lugar a todas aquellas personas que de forma desinteresada 
me han ayudado y dado las fuerzas para llevar a delante este trabajo. 
  
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 4/120 
Acrónimos utilizados 
AEC: Architecture, Engineering and Construction / Arquitectura, 
Ingeniería y Connstrucción 
BIM: Building Information Modeling 
BSDD: Building Smart Data Diccionary 
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
COBIM: Common BIM Requirements 
IFC: Industry Foundation Classes 
IPD: Integrated Project Delivery 
LoD: Level of Development / Nivel de Desarrollo 
MEP: Mechanical, Electrical & Plumbing / conductos, cables y tuberías  
TFG: Trabajo Final de Grado 
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Capítulo 1. 
Introducción  
El presente trabajo se redacta con carácter de Trabajo Fin de Grado para 
la obtención por parte del que lo suscribe del título oficial de Graduado 
en Arquitectura técnica, ello conllevará al estudio y modelado de un 
proyecto de obra nueva mediante la metodología Building Information 
Modeling. 
Para ello se dispone del proyecto de ejecución de dos viviendas 
unifamiliares entre medianeras, a partir del cual y basándose en la 
documentación recibida (detallada a continuación), se obtendrá el 
modelo BIM1 de la misma. 
- Memoria constructiva y descriptiva. 
- Presupuesto y mediciones. 
- Planos de proyecto. 
Este trabajo fin de grado se encuentra dentro de la modalidad de 
proyectos técnicos de construcción, y pertenece al área temática de 
gestión de proyectos. 
                                                          
1 BIM/ Building Information Modeling/ Modelado de Información para la 
contrucción 
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1 Antecedentes y motivación 
El sector de la construcción es uno de los grandes generadores de empleo 
del mundo, y también lo ha sido en este país. La actual tesitura 
económica ha castigado de forma severa este sector. Esto se debe a que 
en algún momento de la época de bonanza económica, se sustituyó el 
deber de complacer la demanda de los compradores por el puro 
enriquecimiento. Todo el mundo podía invertir en la construcción y 
obtener beneficios al instante. Todo aquello que se construía se vendía 
sin problemas y de manera rápida; la gente invertía en vivienda y bienes 
inmuebles como valor seguro, como vehículo para el lucro. Primaba más 
el terminar la edificación lo más rápidamente posible obteniendo el 
mayor beneficio, que las calidades, que las buenas artes constructivas. 
Solamente se intentaba respetar la normativa urbanística y a veces ni 
esto. Este es sin duda el reflejo de este país hasta los años 2006 y 2007.  
Mientras aquí se trataba de enriquecerse de manera rápida sacrificando 
con ello la calidad, durabilidad y buenas artes de la construcción, de las 
que sin duda este país y sus profesionales disponen, en otras partes del 
mundo se empezó a abogar por otras necesidades; necesidades más que 
presentes en este sector. Hablo de la optimización del trabajo, de la 
mejora de la calidad, de la eliminación de los  sobrecostes causados por 
los malos hábitos, no en todos los casos, propiciados por la metodología 
de trabajo tradicional y por los problemas y defectos que esta contiene. 
Prueba de ello son las constantes noticias que aparecen en los medios de 
comunicación, que reflejan las deviaciones astronómicas de la gran 
mayoría de proyectos de construcción públicos llevados a cabo en este 
país. 
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Hablo de la metodología de trabajo BIM, que permite la creación y 
gestión de la información de proyecto de forma estructurada, 
reduciendo con ello el grado de incertidumbre y optimizando el proceso. 
Estos aspectos son algunos por los cuales, esta forma de trabajo empieza 
a suscitar interés en el sector de la construcción de este país. 
Nunca es tarde para realizar un cambio que en mi opinión, llevará a 
generar una evolución en este sector. 
Prueba del interés en este campo es la iniciativa para la creación de 
estándares y una guía de trabajo española, que permitirá la utilización de 
forma correcta de esta metodología de trabajo. Esta iniciativa llamada 
“uBIM” nació durante el I Congreso Nacional de BIM en España, EUBIM 
2013 que se realizó en la Universitat Politècnica de València en la ETS de 
Ingeniería de Edificación. 
BIM posibilita la evolución hacia nuevas formas de trabajo en el sector 
de la construcción, que permiten entre otras cosas la optimización de los 
procesos de diseño, construcción, mantenimiento y demolición. Mejora 
y fomenta los entornos de trabajo colaborativo entre los distintos 
agentes, además de obtener ventajas con respecto a la forma de trabajo 
tradicional. Ventajas como por ejemplo:  
1. Evitar la duplicidad de información. 
2. Disminuir el número de incongruencias. 
3. Mantener una conexión entre los distintos modelos que 
forman el proyecto. 
4. Establecer relaciones entre elementos, partes y 
modelos. 
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5. Mantener la información de proyecto actualizada de 
forma constante. 
La capacidad de evolucionar hacia nuevas formas de trabajo que 
permitan la posibilidad de mejora, de optimización del proceso y 
reducción del grado de incertidumbre, además de fomentar y mejorar el 
trabajo en entornos colaborativos, son la principal motivación en la 
elección de esta temática para el desarrollo del presente Trabajo Fin de 
Grado. 
2 Objetivos  
El presente trabajo tiene como objetivos entender BIM, sus bases de 
trabajo y su aplicación a un proyecto de edificación. Cómo proporciona 
una mejora de la comunicación y porque es diferente al método de 
trabajo tradicional. 
Se pretende demostrar las ventajas de esta tecnología en las fases 
iniciales de proyecto (diseño y pre-construcción). La reducción de la 
incertidumbre, de las incongruencias y su ayuda en la detección 
temprana de fallos y errores de proyecto. Además se aprenderá a 
modelar con una herramienta BIM, observando con ello la optimización 
del proceso.  
Esto se realizará mediante el modelado y la gestión de la información en 
3D de un proyecto de construcción diseñado enteramente en 2D, del que 
se dispone de memoria constructiva y descriptiva, mediciones,  
presupuesto y planos. 
Con ello se pretende demostrar la eficiencia para el desarrollo 
profesional del futuro arquitecto técnico. 
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3 Metodología de trabajo 
Para poder desarrollar el presente Trabajo Final de Grado ha sido 
necesaria formación previa y específica en diversas materias, tanto 
informáticas como de carácter teórico. 
Primero nombrar los talleres realizados por la ETS de Ingeniería de 
Edificación para poder afrontar el trabajo, tanto en su confección y 
desarrollo como en utilización de herramientas informáticas y la defensa 
de este. 
A continuación, nombrar el esfuerzo tanto económico como de tiempo 
que ha supuesto la realización de un curso de iniciación al BIM con la 
herramienta de trabajo Revit™2 de Autodesk®, impartido por el 
formador Alberto Cerdán en el Centro de Formación Permanente de la 
Universitat Politècnica de València, con una carga de 40 horas 
presenciales y 20 en actividades evaluables.  
Nombrar, además de las reuniones periódicas para la revisión del 
presente TFG3 por parte de las tutoras, la gran iniciativa impulsada y 
promovida por estas, llamada Café con BIM. 
Esta actividad se organizó para un grupo de alumnos de TFG en BIM que 
se autodenominó “The BIM Project”. En esta serie de charlas tanto mis 
compañeros como yo, hemos tenido el placer y la oportunidad de 
escuchar, charlar y preguntar a algunos de los profesionales más 
importantes de este país en el campo del BIM. 
                                                          
2 Revit en una marca registrada. 
3 TFG/Trabajo Fin Grado. 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 13/120 
1ª Charla. Empresa consultora en BIM establecida en Valencia 
“IBIM. Building twice”, cuyos ponentes fueron David Martínez, Iván 
Alarcón y Sergio Vidal.  
En esta primera charla se habló acerca de las posibilidades del BIM 
y sus ventajas, además de las posibilidades de futuro. 
2ª Charla. Ponente Sergio Muñoz responsable del área de 
innovación de AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción de 
la Generalitat Valenciana) y presidente de la BuildingSMART Spanish 
Chapter, organización sin ánimo de lucro con sede en distintos 
países que aboga por el libre intercambio de información. 
Se expusieron y debatieron temas como la función de la 
BuildingSMART y el intercambio libre de información entre distintos 
softwares BIM. 
3ª Charla. Empresa consultora en BIM establecida en Madrid 
“AVATAR BIM”, cuyo ponente fue David Barco. Se trataron temas 
como los beneficios de la utilización de la metodología BIM, su 
aplicabilidad al campo de la construcción, sus posibilidades y las 
opciones de futuro. 
4ª Charla. Videoconferencia desde Dinamarca con el ponente 
Arnaldo Landívar, Arquitecto Técnico. En ella se habló acerca de la 
gestión de obra a través de Vico Software. 
5ª Charla. Con la ponente Ilse Verly, Project Manager de Autodesk 
para España. La primera parte trató acerca de los distintos softwares 
que proporciona Autodesk para gestión de proyectos de 
construcción. En cuanto a la segunda se habló de las posibilidades 
que proporciona el programa Autodesk Student Expert’s para la 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 14/120 
formación y participación de estudiantes en la distintas 
herramientas de Autodesk. 
 
Por último la asistencia II Congreso Nacional de BIM en España, EUBIM 
2014 celebrado en la Universitat Politècnica de València en la ETS de 
Ingeniería de Edificación. En él se tuvo la oportunidad de asistir a las 
Figura 1. Iniciativa Café con BIM. 2014. B. Fuentes 
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ponencias y comunicaciones  de grandes expertos en BIM a nivel nacional 
e internacional.  
Con el fin de profundizar en mi formación en BIM asistí a algunos de los 
talleres ofertados en el congreso. El primero de ellos sobre la realización 
de mediciones con la herramienta Medit™4 impartido por su autor 
Roberto González Astobiza y cuyo temario fue: 
- Introducción a las mediciones con BIM: Un cambio 
metodológico. 
- Medición de elementos sencillos (puertas, ventanas, etc.) 
Componentes. 
- Medición de elementos compuestos (muros, suelos, etc.) 
Materiales. 
- Medición de acabados: Habitaciones. 
- Medición oculta: El uso de familias anidadas. 
- El Presupuesto: Fases de Presupuesto en Anteproyecto, 
Básico y Ejecución. 
El segundo taller trató la temática de animación de proyectos con la 
herramienta Lumion™5. Fue impartido por Eugenio Donado Megía y en 
él se desarrollaron los siguientes temas: 
- Importar modelo BIM a Lumion. 
- Asignar materiales en tiempo real. 
- Preparar entorno. 
- Añadir vegetación. 
- Añadir mobiliario exterior, vehículos y objetos. 
                                                          
4 Medit es una marca registrada propiedad de BIM Ibérica. 
5 Lumion es una marca registrada propiedad de la empresa Lumion. 
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- Añadir y animar personas. 
- Posición solar. 
- Iluminación nocturna. 
- Renderizado en tiempo real. 
- Crear recorridos animados en alta definición. 
Para finalizar, mencionar la charla para los integrantes del taller de TFG 
The BIM Project  con el Arquitecto y creador de Medit Roberto González 
Astobiza y con el Ingeniero Civil y consultor BIM argentino, invitado como 
ponente inaugural al congreso EUBIM 2014,  Luciano Gorosito.  
Las imágenes de las reuniones de Café con BIM y del congreso EUBIM 
2014 se incluyen en el Anexo III. 
Figura 2. Cartel EUBIM 2014. 2014. 
http://www.eubim.com/ima/colaboradores.jpg, 2014 
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Capítulo 2. 
1 ¿Qué es BIM? 
Responder a la pregunta ¿Qué es BIM? es complicado, y es que 
actualmente no existe una definición establecida para este término. 
BIM es un acrónimo inglés que engloba tres palabras: Building 
Information Modeling. La primera de ellas, Building, se refiere a 
construcción, no a la traducción literal “edificio” del término anglosajón. 
La razón es su aplicabilidad, BIM se puede utilizar tanto para obras de 
edificación como para obra civil.  
La segunda componente del acrónimo es Information, la cual no da pie a 
confusión. Se trata de la información, de toda la información que pueda 
contener un proyecto de construcción, y es la más importante de las tres.  
En último lugar la “M”. Ésta es la que más discusiones provoca. No es su 
traducción sino el establecer una palabra tal y como el formador Alberto 
Cerdán explica en su artículo titulado Metodología BIM (Building 
Information Modeling). Existe un gran debate en cuanto a la 
especificación de la palabra. La primera es Model (modelo), dando lugar 
a muchos BIMs uno por cada modelo existente. La segunda opción es la 
que usan algunos fabricantes de software, Modeler (modelador), 
entendiendo BIM como una herramienta informática. La tercera opción 
y con la que más de acuerdo estoy es Modeling, entendiéndose como 
Modelado. Por último la M de Management entendiéndolo como la 
gestión de la información del edificio.  
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BIM, Building Information Modeling, modelado de información para la 
construcción. No existe definición establecida. De entre todas las que 
circulan, en mi opinión, la que mejor define BIM es: metodología de 
trabajo que nos permite la creación, gestión y almacenamiento de la 
información de manera estructurada a través de bases de datos 
paramétricas. (ibíd) 
Estas bases de datos permiten almacenar la información de proyecto y 
establecer las relaciones necesarias entre dichos datos a través de la 
parametrización. 
Aunque se defina como metodología cuyo fin último sea la gestión y el 
almacenamiento de forma estructurada de la información, BIM también 
es un proceso. Proceso a seguir para hacer posible la creación de 
información de forma correcta, de forma estructurada y paramétrica, 
estableciendo para ello las relaciones necesarias. Además de proceso 
que permite llevar a cabo la metodología, BIM también es un conjunto 
de herramientas. Herramientas que harán posible el proceso mediante 
el cual se creará la información, y harán posible su posterior gestión. 
La información integral de un proyecto quedará dividida desde un 
principio para su mejor estudio con la intención de volverla a unir. Esto 
quiere decir que se estudiarán las partes por separado, analizando sus 
componentes y las relaciones entre ellos, se estudiarán las relaciones 
entre las partes, la relación de las partes con el modelo y para finalizar, 
el modelo como conjunto de las partes. (Alario, Diestro et al. 2012)  
De esta manera se podrá observar cualquier cambio que se produzca en 
un elemento de las partes  y cómo afecta al resto de ellas y al modelo 
como suma de las partes, ya que todo estará relacionado. 
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Esto desmonta el tópico adoptado por muchos, que piensan en BIM 
como un simple modelado 3D de la construcción o la transición hacia un 
nuevo software. No, BIM es mucho más que esto, BIM es información 
debidamente estructurada, y para ello se deberá seguir un proceso. 
Proceso que establezca las relaciones entre dicha información. 
 
La prueba de que BIM no es modelar en 3D reside en que, el hecho de 
representar en 3D no implica establecer relaciones y parámetros 
permitan la gestión de la información. 
Por supuesto que se generan documentos gráficos, pero no son el fin 
último. Se trata de que los datos que se creen tienen que ser información, 
y para ser información deberán ser capaces de aportar significado. Esto 
es, que puedan analizarse, estudiarse, trabajar con ellos y obtener 
resultados. 
BIM es un proceso dinámico, siempre en continuo movimiento y 
evolución, que permite la creación, gestión y almacenamiento de 
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información de manera estructurada. Debiendo establecer para ello 
relaciones y parámetros que permitan la gestión de dicha información. 
 
2 Origen del BIM 
BIM no nace en 2007 año en el que se empiezan a publicar los primeros 
manuales, tampoco en 2002, ni 1997. 
Los conceptos afloran en torno a 1975, hace 40 años. Charles M. Eatsman 
habla de lo que son las bases a partir de las que se desarrollaría BIM. 
“[designing by] “. . . interactively deﬁning elements . . . deriv[ing] 
sections, plans, isomet-rics or perspectives from the same description 
of elements . . . Any change of arrangement would have to be made 
only once for all future drawings to be updated. All drawings derived 
from the same arrangement of elements would automatically be 
consistent . . .any type of quantitative analysis could be coupled 
directly to the description . . . cost esti-mating or material quantities 
could be easily generated . . . providing a single integrated database 
for visual and quantitative analyses . . . automated building code 
checking In city hall or the architect’s ofﬁce. Contractors of large 
projects may ﬁnd this representation advantageous for scheduling 
and materials ordering.” (Eastman, Teicholz et al. 2008) 
En estas frases aparecen aspectos que se tratarán más adelante forma 
pausada. Algunas ideas a destacar serían: “cualquier cambio en la 
disposición habría que hacerse solamente una vez para quedar todo 
actualizado” y “utilizar una base de datos para llevar a cabo el proceso”. 
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“Any change of arrangement would have to be made only once for all 
future drawings to be updated. All drawings derived from the same 
arrangement of elements would automatically be consistent” 
“..providing a single integrated database for visual and quantitative 
analyses...” (ibíd) 
Eatsman se estaba refiriendo al diseño paramétrico y a las relaciones 
entre distintos elementos constructivos. 
Tal y como manifiestan varios autores en sus blogs, por ejemplo Vanessa 
Quirk en “Archdaily”, Eastman afirma en una de sus publicaiones de 
1974, que los dibujos realizados para la construcción son redundancias, 
duplicidad de información. Los dibujos en papel tienen tendencia a 
deteriorarse con el paso del tiempo dejando de representar el edificio a 
causa de las modificaciones. Aquí es cuando aparece la necesidad de 
realizar la revisión del modelo de forma automatizada, “check for design 
regularity” comprobar con regularidad el diseño. Que todas las 
modificaciones realizadas se estén reflejando en   la documentación 
gráfica del modelo. 
Durante los años posteriores a las publicaciones de Eatsman se siguió 
desarrollando este proceso, en Estados Unidos como Building Product 
Models y en Europa como Product Information Models, aunque esto no 
significa que fuera lo que hoy día conocemos como BIM. (, CODEBIM: 
Collaborative Design Education using BIM) 
Durante la segunda mitad de la década de los ochenta aparece el 
“Building Modeling”  la primera referencia a lo entendemos por BIM, 
apareció en la publicación de Robert Aish “Building Modelling: The Key 
to Integrated Construction CAD”. Este plasmó en el papel todos los 
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argumentos a favor de lo que es hoy BIM y la tecnología para poder 
aplicarlo. Pero esto no fue más que un pequeño salto a lo que sería 
“Building Information Modeling”. 
El primer uso del término tal y como se utiliza hoy en día fue en un 
artículo escrito por G.A. van Nederveenand y F. Tolman en diciembre de 
1992 que llevaba por título “Automation in Construction”. 
En los años 2002 y 2003 el arquitecto estadounidense  Jerry Laiserin 
intentó popularizar el término para la creación de un consenso entre los 
fabricantes de software, atribuyéndole muchos la acuñación de este por 
ello.  El niega rotundamente esa afirmación y prueba es este su prólogo 
en el libro “BIM handbook”:  
“Notwithstanding the semantic distinctions among various BIM 
deﬁnitions, some people labor under the impression that I—or one or 
another of the design-software vendors—“coined” the term and/or 
“originated” or “developed” or “introduced” the concept or approach 
circa 2002. I have never claimed such distinction for myself, and it is 
my opinion that the historical record outlined above shows that 
Building Information Modeling was not an innovation attributable 
solely to any individual or entity. Rather than “father of BIM”—as a 
few well-meaning but over-enthusiastic peers have labeled me—I 
prefer the unattributed epithet “godfather of BIM,” in the sense that 
a godfather is an adult sponsor of a child not his own. If anyone 
deserves the title “father of BIM,” surely it is Chuck Eastman. From his 
1975 pioneering prototype system cited above to his 1999 text, 
Building Product Models” (Eastman, Teicholz et al. 2008) 
En cuanto a lo referente a las herramientas y software BIM, uno de los 
primeros proyectos con la intención de crear una base de datos para la 
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construcción fue “BDS”, “Building Description System” descripción del 
sistema de construcción, llevado a cabo por Charles Eastman. Fue el 
primer software utilizado para describir los distintos elementos de la 
biblioteca que pueden ser recuperados y añadidos en el modelo. Su autor 
llegó a la conclusión de que “BDS” reduciría el coste de diseño en más del 
50%.  
Muy pocos arquitectos fueron capaces de trabajar con él y no está claro 
si algunos de estos proyectos verdaderamente se realizaron con el 
software. 
Durante el año 1982 el físico Gábor Bojar empezó el desarrollo de lo que 
hoy conocemos como ArchiCAD. Para ello utilizó una tecnología parecida 
a la que utilizaba el “BDS”. Bojar sacó al mercado el software RADAR CH 
en 1984 destinado al sistema operativo Apple Lisa. Dicho software acabó 
convirtiéndose en ArchiCAD, el primer software BIM disponible para 
ordenadores personales.  
Al principio presentó bastantes problemas y su lentitud era más que 
evidente. Una de las posibles razones era la incapacidad de los 
ordenadores de soportar dicho software. Esto provocó que no se utilizara 
en proyecto de gran escala hasta bastantes años después. 
En 1985 se funda la empresa “Paramétric Technology Corporation” 
“PTC”. Ésta lanzó su primera versión del programa Pro/Engineer el año 
1988, siendo un programa de cad mecánico que utilizaba una limitación 
basada en el modelado con un motor paramétrico. 
Irwirn Jungreis y Leonid Raiz, trabajadores de “PTC” deciden abandonar 
esta empresa para fundar la suya, “Charles River Software”. Ambos 
deciden crear un software enfocado a la arquitectura para resolver la 
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ausencia de relaciones paramétricas. Es por ello que su programa 
llamado “Revit” lanzado en el año 2000 tenía y sigue teniendo un motor 
de cambios paramétrico. En el año 2002 la compañía Autodesk compra 
la empresa.(Quirk 2014) 
3 ¿Por qué es importante BIM? 
BIM es importante porque ayuda a los agentes intervinientes en el 
proceso edificatorio, esto es equipo de diseño de proyecto, 
constructores y propietarios a gestionar la creciente cantidad de 
información que se genera a lo largo de un proyecto. (Krygiel, Nies 2008) 
Durante los últimos años los edificios han evolucionado tanto 
constructiva como tecnológicamente, albergando diversos sistemas 
tecnológicos antes inexistentes. Esto aumenta la dificultad de llevar a 
cabo la gestión documental durante la fase de obra, las comunicaciones 
entre los distintos agentes y el mantenimiento del edificio junto con sus 
instalaciones. 
BIM es un proceso dinámico, tal y como se ha comentado en el capítulo 
2 apartado 1, va a evolucionar según vayamos avanzado en el ciclo de 
vida del edificio, desde el diseño y pre-construcción hasta su demolición 
pasando por las fases de construcción y mantenimiento. Esta evolución 
se debe a la gestión de los datos. Datos extraidos del modelo, 
gestionados (estudiados y trabajados), para convertirse en información. 
Información necesaria para llevar a cabo un proyecto de la mejor manera 
posible. 
¿Por qué nos va ayudar? BIM va a mejorar la comunicación, nos va a 
enseñar a coordinar la información de manera eficiente, ¿Cómo?. Toda 
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la información estará en un único repositorio al alcance de todos los 
intervinientes. Todos trabajarán de manera conjunta, desde distintos 
frentes para conseguir unos intereses comunes. Apoyará y facilitará la 
integración tanto de equipos de diseño como de construcción. La 
información abundará en el modelo, más allá de la geométrica. 
Mediante la metodología de trabajo tradicional, se crearán 
representaciones de la información habitualmente inconexas. Con la 
metodología BIM no se crearán representaciones, sino visualizaciones. 
Esto se debe a que toda la información se ubicará en un único 
contenedor (Capítulo 2 apartado 7.1). En cada vista (geométrica o 
alfanumérica) se podrá ver esa información en un mismo formato o en 
otro distinto. Por lo que ante cualquier cambio en una de ellas 
repercutirá en las demás. Esto sucede porque su fuente de alimentación 
es la misma, se nutren del mismo repositorio, proporcionando seguridad 
y certeza en la documentación que integra un proyecto. 
4 La importancia de la “I” en BIM 
Muchos caen fácilmente en la tentación de pensar que BIM es el manejo 
de una herramienta más. Toda esta revolución en el sector de la AEC6 se 
parece a lo que sucedió en la transición del dibujo a mano al CAD7. Esto 
es un error. Claro que se necesita una herramienta BIM para llevar a cabo 
el proceso, pero esto no significa que por utilizar un software se esté 
haciendo BIM. 
                                                          
6 Architecture, Engineering and Construction / Arquitectura, Ingeniería y 
Connstrucción.  
7 Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador. 
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El proceso, las personas y la herramienta está sustentada por la 
información. Si esta no es colocada de manera ordenada, estructurada, 
estableciendo las relaciones pertinentes y según se va requiriendo a lo 
largo del proyecto, seguramente este cimiento donde descansan los 
demás aspectos se resquebraje y termine viniéndose abajo. Sin 








La información ubicada en ese contenedor único, en esas bases de datos 
es tan importante porque es la que nos va a permitir llevar a cabo todos 
los análisis de la edificación. Análisis de los volúmenes, de la normativa 
urbanística y del diseño, entre otros . Todo esto se realizará mediante la 
extracción de información del modelo, su posterior gestión y, muy 
importante, su devolución al modelo para cumplir el proceso BIM. 
La información se introduce de manera ordenada en el proyecto, el tipo 
y la cantidad dependerán del fin para el que se utilice. 
Figura 4."I" como cimiento del proceso.2014. 
https://www.thenbs.com/images/articles/importanceOfTheIInBIM
02.jpg 
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Existen diversos modelos que se rigen por una escala LoD8, que va desde 
su primer escalafón (el 100) pasando por el 200, 300, 400 y finalizando 
en el 500 (capítulo 2 apartado 7.1). Esto significa que el modelo seguirá 
evolucionado y enriqueciéndose de información a medida que se 
desarrolle el proyecto. Si no se siguen estos pasos no se llegará nunca al 
aprovechamiento máximo del BIM. 
5 Aplicabilidad de BIM 
El BIM se puede aplicar durante todo el ciclo de vida del edificio. No 
solamente a la fase de diseño y pre-construcción, sino también al proceso 
de construcción, una vez finalizado el proyecto (mantenimiento) y por 
último, a la fase de demolición.  
Existe la creencia de que BIM solamente es útil para la fase de diseño y 
pre-construcción. Esto no es cierto. Los costes más elevados se dan en 
las siguientes fases, en la de construcción y la de mantenimiento y es 
donde BIM nos puede aportar grandes beneficios. (Cerdán 2014) 
Si durante la fase de construcción se sigue trabajando con en el modelo 
BIM y se introducen los cambios realizados, se gestionará toda la 
documentación necesaria para el final de obra de manera más rápida y 
con una mayor calidad. Con este modelo de construcción que contendrá 
información geométrica y de carácter técnico, solamente quedará 
generar la nueva documentación para el final de obra.  
                                                          
8 Level Of Development, nivel de desarrollo.  
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Se obtiene certeza y seguridad en la documentación, se le aporta valor al 
modelo, se evitan horas de trabajo, y se mejora la productividad. 
Una vez terminada la obra tendremos un modelo as built9 del edificio. 
Este se le entregará al cliente para que pueda llevar a cabo la explotación 
y mantenimiento del mismo, es decir, todo lo que gira en torno al 
Facilities Management10.                                                                  
 
Por último llegados a la fase de demolición conseguiremos tener un 
modelo completo de la edificación existente. Gracias a esto se podrán 
                                                          
9 Término inglés para referirse al estado del modelo BIM, tal cual está 
construido. 
10 Mantenimiento de las instalaciones. 
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planificar mejor las actividades de demolición. Se sabrá desde el propio 
lugar de trabajo la geometría, las cantidades, el material y las soluciones 
constructivas existentes. Se dispondrá de un modelo virtual exacto de la 
edificación existente. 
BIM no solamente es aplicable a obra nueva y es que este proceso se 
utiliza para rehabilitación, reforma, restauración, ampliación, etc. 
(Cerdán 2012) 
Un ejemplo de ello se puede ver en la dos imágenes de a continuación, 
en ellas se refleja un modelo BIM de la biblioteca central de Manchester, 
ejecutado con tecnología de nube de puntos y BIM.  
6 Ventajas y carencias de BIM 
Empezamos con las ventajas. La utilización de BIM permitirá estructurar 
y gestionar una mayor cantidad de información, o la misma de manera 
Figura 6.Manchester Central Library.2014. 
https://faro.blob.core.windows.net/sitefinity/case-
studies/img1_us_ls_bury_2012_fr.jpg?sfvrsn=0 
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más optimizada en un menor tiempo, además de establecer relaciones 
entre las distintas partes.  
La información estará siempre en un único contenedor, actualizada 
permanentemente. Se podrá obtener de manera rápida la geometría, los 
materiales,  mediciones, etc. (Figura 7) 
Pensar que es un proceso fácil y automático es un error. El modelo 
deberá ir evolucionando y nutriéndose a medida que avanza el proyecto. 
Deberá respetarse el plan BIM establecido de forma previa al comienzo 
del proyecto. En él se especificarán como se deberá llevar a cabo todo el 
apartado BIM del proyecto. Los roles de cada agente, el responsable de 
cada modelo, como introducir información, cuando, que información, 
entre otras muchas cosas. 
Los descuidos, incongruencias, errores e indefiniciones de proyecto 
suelen darse a lo largo de la fase de diseño y pre-construcción del 
proyecto. Esto genera confusión, retrasos y discusiones que desembocan 
Figura 7.Información en forma de tabla de planificación y en forma 
geométrica.2014. Elaboración propia. 
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en un aumento de la inversión y en algunos casos en una merma de la 
calidad. 
Se debe a la forma de trabajo tradicional en la cual todos los modelos 
que conforman el proyecto asiduamente no tienen relación alguna, no 
están conectados entre sí, no se almacenan en un mismo contenedor, 
todo ello agravado por la falta de coordinación y comunicación entre los 
agentes intervinientes.  
La fase de diseño puede quedar resumida de forma esquemática 
mediante cuatro sub-fases: diseño conceptual, representación gráfica, 
cuantificación del diseño y por último análisis del diseño. Esta subdivisión 
puede apreciarse a primera vista como un proceso lineal, en el que se va 
pasando de un escalón a otro. Esto es mentira, y es que durante esta fase 
del proyecto son muchas las veces que se deben realizar modificaciones 
y cambios sustanciales. Por lo que un proceso aparentemente lineal, se 
convierte en un proceso en el cual en ocasiones se debe volver sobre los 
pasos para enmendar o modificar algo. Ejemplo de ello sería el 
incumplimiento energético debido al diseño, o la complicación del diseño 
de las instalaciones debido a la geometría del proyecto, o simplemente 
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Las modificaciones en uno de los modelos mediante proceso de trabajo 
tradicional, obliga a revisar todos ellos. Ante cualquier cambio se debe 
arrancar un proceso manual para actualizar toda la información y 
mantener la coherencia. Esto más la posible falta de comunicación y 
coordinación provocará incongruencias, errores/fallos, etc. 
Por el contrario mediante la metodología de trabajo BIM y con las 
herramientas BIM, esta tarea repetitiva y monótona la realizará un 
software. Se debe a la definición previa de relaciones paramétricas. (A. 
Cerdán, Curso de iniciación al BIM con Revit™ de Autodesk®) 
Esta conexión permitirá analizar y evaluar las consecuencias de los 
posibles cambios. Se obtendrá una mayor rapidez de respuesta y 
anticipación, acelerando con calidad el proceso de diseño. La capacidad 
de anticipación en la previsión de problemas y ejecución de las 
modificaciones en fases de diseño evitará incrementos económicos. 
Figura 8. Fase de diseño.2014. Elaboración propia a partir del Curso de 
iniciación al BIM con Revit™ de Autodesk®  
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Proporcionará valor al proyecto y ofrecerá un producto de mayor calidad. 
(Autodesk 2002) 
Para que todo esto se dé el proceso BIM nunca se debe romper. Toda la 
información obtenida del contenedor único de proyecto tiene que volver 
a él gestionada, para que siempre esté actualizada y no dé lugar a 
errores. 
BIM ayuda en la detección de errores e incongruencias de proyecto 
gracias a que también favorece notablemente la coordinación y 
comunicación entre todos los agentes de la construcción. Consiguiendo 
un entorno de trabajo colaborativo. (Krygiel, Nies 2008) 
La aplicabilidad en la fase de ejecución tal y como se comenta en el 
Capítulo 2 apartado 5 favorecerá el correcto desarrollo de la obra. 
Además de alimentar al modelo durante la ejecución, existen varias 
herramientas de software que permitirán la gestión de obra.  
El modelo 3D junto con la planificación permitirán visualizar el desarrollo 
de la obra con antelación, se podrán observar los problemas que se 
avecinan. (Figura 9) 
Figura 9.Detección de colisiones.2014. http://www.bimworks.cl/spa/wp-
content/uploads/2014/02/WEB-REPORTE-COLISION1.png 
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Esto proporcionará la posibilidad introducir mejoras, ya sea relacionadas 
con la construcción, con el transporte, el acopio o con la ubicación de 
maquinaria.  
El hecho de poder relacionar modelo con planificación de obra –BIM 4D 
y 5D capítulo 2 apartado 7.1-  es muy interesante. Se podrá observar 
desde el lugar de trabajo, ya sea un despacho o en la obra, el estado de 
esta en cualquier día de su ejecución. Se podrá saber la evolución de 
costes del proyecto en comparación con la planificación inicial. 
Terminada la obra y con el modelo as built11 (LoD 500, Capítulo 5 
apartado 7.1) un modelo virtual exacto de la edificación se podrá llevar a 
cabo su mantenimiento. 
La necesidad del mantenimiento de espacios y activos inmobiliarios es 
fundamental, ya sea para empresas, instituciones como para comunidad 
de propietarios. El “Facilities Management” es la disciplina que engloba 
diversas áreas para gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles 
y sus servicios. Todo ello mediante la integración de personas, espacios, 
procesos y tecnologías propias del inmueble. 
Como ejemplo, se toma la gestión inmobiliaria de un parking. Se podrán 
obtener datos de ventas, alquileres, ingresos a raíz de estos, ingresos 
perdidos por plazas libres, etc.  
 
                                                          
11 “as built”, modelo de la edificación tal cual se ha construido. 
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En el mantenimiento existen dos módulos, correctivo y preventivo. 
Mediante BIM y Falcilities Management se puede llevar a cabo su 
gestión. Con el modelo LoD 500 y con software diseñado para 
mantenimiento se podrán asignar alertas a los distintos objetos. En el 
caso de alertas preventivas el modelo nos avisará ante cualquier revisión 
a realizar, ya que de forma previa se le introducirá información sobre 
fechas de vencimiento de garantías, vidas útiles de luminarias, etc.  
Por lo que respecta al correctivo, que se da una vez ocurrido el problema, 
al igual que el anterior se podrá localizar de forma inmediata la ubicación 
Figura 10. Gestión inmobiliaria con BIM, Ctrl+ click para ver el 
video. 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=p7wocOohvOM 
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exacta de la incidencia para poder dar instrucciones de manera 
electrónica al personal encargado. (Gorosito, 2014) 
Las herramientas utilizadas para poder hacer BIM no son perfectas. Una 
de las carencias o problemática, gira en torno al intercambio de datos 
entre softwares, y más si son de distinto propietario. Existe un formato 
de exportación llamado IFC12, que permite el intercambio de 
información, aunque no toda. Mucha se pierde por el camino. El 
problema de los estándares va ligado al anterior, o se puede decir que 
forma parte de él. A día de hoy en España, no existen estándares de 
trabajo establecidos para la metodología BIM, aunque no por mucho ya 
                                                          
12 Industry Foundation Classes. Estándar abierto para el intercambio de 
información. 
Figura 11.Facilities Management.2014. 
http://canstarsegypt.com/pix/thumbs/Facilities%20Management.png 
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que la iniciativa uBIM está trabajando en ello. El formato IFC, como los 
estándares y la iniciativa uBIM se analizan más a fondo en el Capítulo 2 
Apartado 11. 
Esto no es malo, la metodología BIM  y las herramientas que hacen 
posible aplicarlo, abren la puerta a la aparición de nuevos roles de trabajo 
como ejemplo el BIM Manager (Capítulo 2 Apartado 10), pudiéndose 
aprovechar en estos momentos de tesitura económica tan difícil. 
“El concepto y la metodología no son perfectos, siguen 
desarrollándose, evolucionando y definiéndose según la 
experiencia, no por ello vamos a esperar a que todo funcione a la 
perfección.” (Cerdán 2014)  
6.1 Capacidad de anticipación, cambios durante las primeras 
fases 
En el apartado anterior se afirma que, la realización de cambios 
durante las fases tempranas de proyecto acarrean beneficios de 
índole económica. Esta afirmación es un reflejo del gráfico de 
MacLeamy. En él, el arquitecto plasma la importancia de la 
anticipación durante toda la frase de proyecto. 
El gráfico representa la forma de trabajo tradicional frente a un 
modelo o forma de trabajo ideal. En su eje de abscisas está la 
variable tiempo enfocada a las distintas fases de proyecto, mientras 
que el eje de ordenadas se refleja el esfuerzo y el impacto de un 
cambio en el proyecto. 
 Curvas: 
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1. La posibilidad de reducir el impacto económico en el 
proyecto ante cualquier cambio. 
2. Costes ocasionados por los cambios realizados. 
3. Forma tradicional de trabajo. 
4. Forma ideal de trabajo. “BIM + IPD13” (entornos de 
trabajo colaborativo).  
Por lo que respecta a eje del tiempo, queda dividido según las fases 
de proyecto: 
A. Promoción y pre-diseño. 
B. Estudio previo. 
C. Desarrollo del diseño (proyecto). 
D. Proyecto de ejecución (documentación de 
construcción). 
E. Contratación. 
F. Gestión de la construcción. 
G. Explotación. 
                                                          
13 IPD/Integrated Project Delivery, forma de trabajo colaborativa. 
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De ella se extraen diversas conclusiones. En la forma de trabajo 
tradicional se acostumbra a realizar los cambios durante la fase de 
D, lo que supone una menor capacidad de reducción del impacto 
económico, elevando los costes de proyecto. La fase en la que más 
se trabaja es en la de redacción de proyecto de ejecución, debido a 
los constante cambios. 
Por otro lado, en el tándem BIM + IPD, lo que el arquitecto llama 
forma de trabajo ideal, es en la que la fase de diseño donde se da la 
mayor carga de trabajo. Se producen la mayoría de los cambios, 
reduciendo de esta manera el impacto económico y con ello los 
costes. 
Figura 12.Curva de MacLeamy.2014. 
http://simonbyng.files.wordpress.com/2013/08/macleamy-curve-
2011.png?w=585&h=362 
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7 Diferencias con la metodología de trabajo tradicional 
La principal diferencia, es como se ha dicho en el Capítulo 2 Apartado 6 
es la conexión entre los distintos modelos que forman el proyecto. 
La estructura de trabajo del método tradicional se basa en la creación de 
documentación frecuentemente inconexa. Para ser más claros, se crea 
un documento que albergará los planos de arquitectura, otro documento 
que guardará el apartado estructural, un archivo  en el que está 
redactada la memoria constructiva y descriptiva y otro que albergará las 
líneas de medición (Figura 13). 
Un cambio implicaría la revisión y modificación uno a uno de todos los 
modelos antes nombrados, dando lugar a posibles errores e 
incongruencias. 
Esta duplicidad de información es la causa de los problemas. Mediante la 
metodología de trabajo BIM, esa duplicidad no existe. La información 
solo existe una vez, está en un único repositorio y guarda relaciones 
paramétricas. El propio software será el encargado de actualizar todas 
las visualizaciones de modelo mostrando en todo momento la 
información más actualizada disponible. 
Independientemente de que existan sub-proyectos o modelos 
vinculados (capítulo 2 apartado 9), el modo de funcionamiento de 
manera resumida es el siguiente: existe una herramienta principal 
encargada de almacenar de manera estructurada tota la información de 
proyecto. Con la ayuda de otras herramientas se accederá a la base de 
datos obteniendo la información necesaria. Se gestionará y por último, 
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Será devuelta a la base de datos para que esté siempre actualizada y a 
disposición de quién la requiera. 
 
7.1 Contenedor único 
La información que compone el modelo se almacena en un único 
contenedor, en una o varias bases de datos paramétricas. Al afirmar 
contenedor único no hay que entender un solo archivo. No tiene por 
qué ser un solo archivo y es que muchas veces no va a ser posible 
debido a la cantidad de información que hay en un proyecto de 
construcción.  
Pueden existir varios modelos. Solo tienen que estar vinculados para 
que ante cualquier cambio en alguno de ellos, automáticamente el 
resto sepa en cómo le afecta. Estos archivos se almacenan en el 
mismo lugar. El disco duro de un PC, en el caso que se esté 
Figura 13.Diferencia entre CAD y BIM.2014. (Krygiel, Nies 2008) 
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trabajando solo, en el servidor de la empresa si es un grupo de 
trabajo, o en un servidor neutro en el caso de que el proyecto se 
lleve a cabo mediante varias empresas. (Alario, Diestro et al. 2012)  
De esta manera se puede afirmar que esta base de datos es la fuente 
de la cual se nutren de información actualizada y fiable todos los 












Este contenedor albergará información de forma estructurada que 
irá evolucionando a medida que avance el proyecto, pasando por los 
distintos niveles de desarrollo LoD14. 
                                                          
14 LOD, Level Of Development/nivel de desarrollo. 
Figura 14.Contenedor único como fuente de 
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Level of development 
El acrónimo LoD level of development, es un estándar de trabajo 
el cual se puede comparar con los entregables de un proyecto. 
Actualmente existen 5 niveles de desarrollo establecidos LoD 
100, 200, 300, 400 y 500, para un mejor entendimiento del 
concepto se puede realizar una equivalencia con porcentajes 
siendo el LoD 500 el 100% del proyecto. 
LoD 100: se suele atribuir al diseño conceptual del edificio, se 
aprecia la volumetría, su ubicación, orientación.  
LoD 200: modelado esquemático, utilizando elementos 
genéricos para definir el proyecto, obteniendo dimensiones, 
cantidades, costes aproximados del modelo. 
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LoD 300: modelo de ejecución, los elementos serán de 
carácter específico, las dimensiones, cantidades, ubicación 
orientación y forma serán exactas. Con él se obtiene 
documentación gráfica y alfanumérica para llevar a cabo la 
construcción. 




Figura 17.LoD 300 Ejecución.2014. http://3.bp.blogspot.com/-
NJcYG8P5-GE/ULQcXAQS1_I/AAAAAAAAATA/MDi_E4-
Ol94/s320/LOD+300.jpg 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 45/120 
LoD 400: modelo de construcción, modelo “as built” en el que 
se reflejan todos los elementos, materiales, modelo, marca, 
número de serie,…, que forman la construcción de manera 
específica. Con lo que se obtiene una maqueta virtual del 
edificio construido. 
 
LoD 500: modelo utilizado para el mantenimiento, mejora del 
LoD 400, este contendrá todos los datos específicos acerca de 
los elementos e instalaciones ubicadas en la edificación tales 
como manuales de uso y mantenimiento, garantías, etc. 
 
 
Figura 18.LoD 400 Construcción.2014. http://3.bp.blogspot.com/-
NJcYG8P5-GE/ULQcXAQS1_I/AAAAAAAAATA/MDi_E4-
Ol94/s320/LOD+300.jpg 
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Definido lo que es LoD, no se debe confundir con “level of detail”, 
un nivel de detalle alto no tiene por qué tener un elevado nivel 
de desarrollo. Para entenderlo se puede extrapolar a un 
elemento específico como una silla. En la siguiente imagen 
observamos como un elemento que aparentemente tiene un 
nivel de detalle visual alto (Concept), carece de nivel de 
desarrollo. 
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Esto da a entender que un nivel de detalle no tiene por qué ir 
acompañado de un nivel de desarrollo. Sí a la inversa ya que para 
llevar a cabo ese ascenso de nivel de desarrollo será necesario 
detallar ciertos aspectos. 
La escala LoD, además definir un estándar, pretende aclarar 
según el LoD en que se encuentre el proyecto, que información 
del modelo es cierta o definitiva.  
Figura 20.Level of Development.2014. http://practicalbim.blogspot.com. 
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LoD 100: contiene información fiable en cuanto al volumen, 
la orientación, la ubicación.  
LoD 200: contienen información fiable en cuanto al volumen, 
la orientación y la ubicación, pero también contiene 
elementos genéricos que permiten tener una aproximación 
en cuanto a forma, medición, costes… Esto permite analizar 
las soluciones genéricas propuestas tomando la decisión 
correcta. 
LoD 300: contiene información fiable en cuanto al volumen, 
la orientación, la ubicación, los materiales, las formas, 
cantidades, costes, entre otros. Permitiendo generar 
documentación para llevar a cabo el proyecto. 
LoD 400: contiene información definitiva en cuanto al 
volumen, la orientación, la ubicación,  los materiales, las 
formas, cantidades, costes, los proveedores, modelos, 
marcas. Es un modelo virtual de lo construido. 
LoD 500: contiene información definitiva en cuanto al 
volumen, la orientación, la ubicación,  los materiales, las 
formas, cantidades, costes, los proveedores, modelos, 
marcas, fechas de compra, manuales de uso y 
mantenimiento, periodos de garantía, etc. 
Todo esto no exime la redacción de un plan BIM en el que se 
detalle de forma exhaustiva todo lo relacionado con el desarrollo 
del modelo BIM, estableciendo quién, cómo, cuándo, de qué 
forma, se obtendrán los datos de los distintos modelos, se 
gestionarán y serán devueltos a éste. (McPhee 2014) 
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Las dimensiones de BIM 
Para terminar este subapartado, se hablará sobre las distintas 
dimensiones del BIM. Toda esta información que alberga el 
contenedor se puede utilizar para distintos propósitos. 
Propositos que ayudan a mejorar todos los procesos de las 
distintas fases de los proyectos de construcción. 
La letra “D” que acompaña en todo momento a la parte numérica 
3 es la inicial de la palabra dimensión. La primera de ellas es la 
longitud, la segunda la anchura y por último la altura formando 
en conjunto la visión tridimensional. Esta tridimensionalidad es 
una parte del BIM. Existen más, el 4D y el 5D, la primera de ellas 
introduce la planificación de obra y la segunda la parte 
económica. Además de estas dos, nombrar el 6D como el 
apartado de eficiencia, el 7D como apartado de Facilities 
Management.  
Estas dos últimas pueden ser  un tema de marketing para la 
promoción del BIM. Esto se basa en que la sexta y la séptima no 
desarrollan un parámetro computable, sino más bien un 
conjunto de elementos que permiten el análisis del modelo. Por 
ello se propone englobar en la sexta “D” todos aquellos análisis 
que se pueden llevar a cabo al modelo. La última “D”, la séptima, 
engloba el tema de simulación, aventurar el futuro en base a los 
análisis realizados previamente al modelo. (Alario, Diestro et al. 
2012)                                                                 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 50/120 
Por último, resaltar la importancia de las dos dimensiones 
siguientes a la 3ª. Como se comenta en el Capítulo 2 Apartado 6, 
la posibilidad de establecer relaciones de tiempo y coste con el 
modelo proporciona una herramienta de gestión de obra 
interesante. Permite a las empresas constructoras hacer una fase 
de construcción virtual, en la que se pueden observar al instante 
los flujos de caja en cada día de la obra. Se pueden observar los 
distintos medios auxiliares y maquinaria de obra en 
funcionamiento, obteniendo una mejora en la capacidad de 
anticipación y la toma de decisiones. 
Figura 21.Las dimensiones de BIM. 2014. http://3.bp.blogspot.com/-
Rn0nLAVxxSo/UzS0jmbc-UI/AAAAAAAAFes/oTgrahvkbQE/s1600/BIM+3d4d5d6d7d.jpg 
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Algunos softwares permiten ver una doble planificación como es 
el caso de Navisworks™15. Permite ver la planificación realizada y 
la planificación real  al mismo tiempo. Esto proporcionará una 
comparativa entre los tiempos y permitirá la toma de decisiones 
en función del avance del proyecto. 
7.2 Visualizaciones y representaciones 
Con metodología tradicional, durante el proceso de diseño se 
realizan una serie de documentos que en conjunto forman el 
proyecto. Estos documento: planos, memorias, mediciones y 
presupuestos, listas numéricas, son representaciones de lo que se 
ha proyectado.  
Mediante la aplicación de BIM y las herramientas informáticas, toda 
la información de proyecto está aglutinada y estructurada en una o 
varias bases de datos. Cuando se necesite dicha información para 
poder transmitirla lo único que será necesario es visualizarla (Figura 




                                                          
15 Navisworks es una marca registrada por Autodesk. 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 52/120 
 
8 Herramientas para llevar a cabo el proceso BIM. Qué es 
una herramienta BIM? 
Existe una gran variedad de aplicaciones en el mercado. Todas ellas 
quieren apellidarse BIM pero para ello deberán ser capaces de realizar 
una serie de trabajos. Trabajos como crear información, coordinarla, 
almacenarla de manera estructurada y permitir llevar a cabo su gestión. 
Deberán poseer una serie de características y propiedades que se 
desarrollan a lo largo de este punto. 
Toda herramienta BIM tiene que permitir establecer relaciones, crear las 
“reglas del juego”, es decir, las condiciones de proyecto. Tendrá que ser 
capaz de gestionar y crear objetos paramétricos, para llevar un mayor 
control de la información. 
Figura 22.Visualización 3D de los datos geométricos albergados en 
la base de datos. 2014. TFG 
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Para poder realizarlo e implantar un buen funcionamiento de la 
relaciones, la herramienta deberá poseer un “motor de cambios 
paramétricos” y no geométrico. La gran diferencia entre ambos reside en 
que el segundo, precisará de la ayuda humana ante cualquier cambio 
para identificar y corregir los elementos afectados por este. Si se tiene 
una herramienta que ante cualquier cambio se tenga que arrancar un 
proceso manual para conseguir la actualización del modelo, no estamos 
realizando BIM. En una herramienta con “motor de cambios 
paramétricos” automáticamente y sin la necesidad de la mano del 
usuario, reajustará todos los elementos afectados por el cambio en todo 
el modelo. Todas las visualizaciones quedarán actualizadas al instante. 
(1)(Autodesk 2007) 
Esta herramienta no tiene por qué hacerlo todo. Existen herramientas 
que solucionan arquitectura e instalaciones teniendo que hacer uso de 
otra para el cálculo estructural. Esto conduce a la siguiente propiedad 
que se le debe exigir a una herramienta BIM, la asociatividad 
bidireccional. Tiene que ser capaz de permitir el flujo de trabajo BIM, en 
otras palabras, asociatividad bidireccional significa que posibilita extraer 
información y permite su vuelta. 
Un cambio tiene que ser un cambio en todo el proyecto. Por ello, una 
modificación en una vista repercutirá en ese archivo, pero además 
también en todos aquellos que estén vinculados. Aquí reside la 
importancia de la capacidad de extraer y recibir información de un 
software BIM. 
Por lo que respecta a los tipos de herramientas, existen dos grupos según 
explica el profesor Eloi Coloma en Introducción al BIM. 
 El primero sería:  
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· Aplicaciones BIM nativas: las herramientas que pertenecen a 
este grupo han sido concebidas, diseñadas y estructuradas para 
trabajar en esta dirección desde un principio. Esto les dota de 
una mayor potencia que aquellas que se han aprovechado o han 
evolucionado del CAD. Ejemplo de ellas serian, Autodesk Revit y 
Graphisoft Archicad. 
Mediante este tipo de aplicaciones, los modelos se gestionan de manera 
integral y toda la información se almacenará en un solo lugar, pudiendo 
existir uno o varios modelos, modelos completamente interconectados. 
El otro grupo es: 
· BIM aplicado sobre CAD literal: estas no tendrán la coherencia, 
ni la potencia de aquellas concebidas para trabajar la 
metodología BIM, puesto que se nutren de un motor CAD. Por 
ejemplo se puede utilizar para guardar la coherencia dimensional 
entre plantas, alzados, secciones y el modelo tridimensional y 
posteriormente seguir trabajando de manera independiente. Un 
ejemplo podría ser Autodesk AutoCAD Architecture. 
Existe un gran debate en cuanto a la denominación BIM de estas últimas, 
ya que no tienen un motor de cambios paramétrico, y no ofrecen lo 
mismo que una aplicación BIM que ha sido concebida para ello. 
9 Formas de trabajo según el tamaño de proyecto 
Toda forma de trabajo BIM depende como indica el nombre de este 
subapartado del tamaño del proyecto, además de la localización de las 
diferentes empresas intervinientes. 
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La primera opción se llama “Préstamo de elementos” y se aplica a un 
proyecto de pequeña envergadura en el que trabajan varias personas a 
la vez. Trabajar a la vez no significa por ejemplo: ejecutar la 
compartimentación del proyecto, eso es completamente absurdo, se 
molestarían. Cuando se habla de trabajar a la vez, quiere decir trabajar 
en distintas partes de proyecto. Por ejemplo: un equipo formado por tres 
modeladores que trabaja al mismo tiempo en el modelo de arquitectura. 
El primero se encargaría de la compartimentación, el segundo del diseño 
de las vistas (maquetación de planos) y el tercero de las características 
de visualización (colores, nivel detalle, grosores). 
Puede darse la situación en la que uno de los modeladores intente editar 
un elemento que casualmente se encuentra manipulando otro. En este 
caso, el propio software será el encargado de comprobar que el archivo 
que se intenta editar, no esté en propiedad de otro usuario, no lo esté 
editando otro. 
En el caso de que así fuera, el software preguntará mediante un mensaje 
en pantalla al propietario del elemento, si autoriza o no la modificación 
(Figura 23). En caso afirmativo, el elemento pasará a estar en posesión 
del otro usuario. Si por el contrario la respuesta fuera negativa se le 
denegará la propuesta de edición al segundo usuario. 
La forma de trabajo anterior es para proyectos de pequeña envergadura, 
solamente existirá un archivo y no será necesario la creación de 
subproyectos. 
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Cuando se trate de proyectos con un tamaño mayor y los miembros del 
equipo deban trabajar distintas partes del proyecto, se utilizarán lo que 
se llaman subproyectos. Para ello tendrán que trabajar en el mismo lugar 
físico, en la misma oficina. 
Se empieza creando un nuevo modelo que posteriormente se dividirá 
para crear una compartimentación. Se dividirá en “cajas” contenedoras 
de información. Esa compartimentación solo podrá ser editable por un 
único usuario (Figura 24).  
Ante la necesidad por parte de un modelador para editar un elemento 
que no pertenece a su subproyecto, solamente podrá realizarlo si el 
dueño del subproyecto en cuestión lo autoriza, esté o no editándolo. 
Con la compartimentación se consigue distribuir mejor la carga de 
trabajo. Facilita la asignación de responsabilidades al usuario que se 
encarga de un subproyecto, sabiendo qué, cuándo y quién lo manipula. 
Figura 23.Solicitud de modificación para un 
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El resultado, además de mejorar la distribución y controlar las 
responsabilidades, es la mejora en la visualización del proyecto y el 
rendimiento del sistema. Se pueden abrir diferentes subproyectos 
dependiendo de las necesidades de visualización que se tengan, dejando 
oculto todo aquello que no se necesite. 
De forma abreviada, se puede afirmar que un subproyecto es una 
agrupación de elementos y/o partes de un proyecto pudiendo limitar el 
acceso a ellas por un solo usuario. 
El funcionamiento es el siguiente: 
1. Crear un nuevo proyecto, modelando su geometría inicial de 
forma general. 
2. Habilitar los subproyectos cuando sean necesarios. 
3. El archivo de proyecto se guardará como un fichero central en 
la red. Los propietarios de cada subproyecto realizarán una copia 
de este archivo y la llamarán fichero local. De esta manera, lo 
distintos modeladores sincronizarán su modelo y al instante el 
archivo central quedará completamente actualizado. 
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Por último, la tercera forma de trabajo se utilizará cuando se trate de 
proyectos de gran envergadura, y además cuando intervengan varias 
empresas en su redacción ubicadas en distintos lugares.  
Para explicar este último modo de trabajo se utiliza el siguiente un 
ejemplo: 
El proyecto lo desarrollarán cuatro equipos de trabajo, 
pertenecientes a distintas empresas y ubicados en distintos lugares: 
 1. Empresa A. Ubicación: Barcelona. Trabajo: Estructura. 
1. Empresa B. Ubicación: Valencia. Trabajo: Arquitectura. 
Figura 24. Subproyectos.2014.Elaboración propia a partir del taller realizado en  
el Congreso  EUBIM 2014. Taller práctico mediciones con BIM mediante el 
programa Medit. 
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1. Empresa C. Ubicación: Sevilla. Trabajo: Ingeniería. 
1. Empresa D. Ubicación: Madrid. Trabajo: unir todos los 
modelos y realizar mediciones. 
Para poder realizar este proyecto se tendrán que crear modelos 
vinculados (Figura 25). 
Esta forma de trabajo se asemeja a lo que en AutoCAD™16 se llama 
referencias externas. La diferencia está en que en los modelos vinculados 
se pueden crear a su vez subproyectos. 
Los tres modelos de los que consta el proyecto estarán llamados al 
aglutinamiento en un 4º modelo, ubicado en Madrid. 
En resumen, para proyectos grandes existirán varios modelos que se 
desarrollan en distintas localizaciones. Estos se compartimentarán para 
un mejor reparto del volumen de trabajo. Todos ellos estarán vinculados 
y llamados al aglutinamiento en un único archivo, donde se visualizará 
toda la información de forma conjunta. (2)(Autodesk 2007, Navarro 
2014) 
                                                          
16 AutoCAD es una marca registrada. 
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 Figura 25.Proyectos vinculados. 2014. Elaboración propia a partir del taller realizado 
en  el Congreso  EUBIM 2014. Taller práctico mediciones con BIM mediante el 
programa Medit. 
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10 Los agentes intervinientes 
Como toda metodología de trabajo, se tiene que establecer una 
estructuración en lo que se refiere a los agentes intervinientes. BIM no 
solamente intenta controlar algunos de los aspectos de la edificación, 
sino que lo quiere abarcar todo, todas las disciplinas, arquitectura, 
instalaciones, estructuras. 
Todo proyecto que se lleva a cabo con BIM, precisa de una reunión previa 
en la que intervienen todas las partes implicadas. Se decide la forma de 
funcionamiento y se establece un plan BIM. En el que se explica y 
especifica el rol y las obligaciones de cada parte, entre otras cosas. Se 
define quién, cómo y cuándo se debe aportar cada información. También 
las cadenas de mando/dirección de proyecto ya que interviene más de 
una empresa. (Alario, Diestro et al. 2012) 
Cada una de las empresas deberá tener un responsable de proyecto 
desde el punto de vista del BIM. Se encargará de velar por la ejecución y 
organización de los trabajos de acuerdo con lo establecido en el plan 
BIM. 
No solamente se habla de las empresas redactoras de proyecto. Las 
empresa/s promotoras y las que ejecutarán la obra también forman 
parte del equipo BIM. Aportarán experiencia y los medios disponibles 
para diseñar y ejecutar de la mejor manera posible el proyecto. 
Cada empresa tendrá una serie de personas encargadas de llevar a cabo 
los trabajos propios en el proceso BIM. Estarán coordinadas y 
supervisadas por el BIM manager. Además de la coordinación y 
supervisión, dicho profesional puede intervenir de manera práctica. 
Podrá ayudar en ciertos aspectos del modelado de proyecto, resolver 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 62/120 
problemas de diseño BIM, etc. También vigilará el correcto intercambio 
de información entre las distintas herramientas que se utilicen en dicha 
empresa.  
En cuanto a la estructuración jerárquica del proyecto, hay dos 
posibilidades: el arquitecto puede tomar el liderazgo en cuanto a este 
proceso BIM, asesorado por su BIM manager, o se puede formar un 
grupo constituido por los BIM managers de las distintas empresas. Este 
grupo tendrá una jerarquía aunque se realizarán debates sobre las 
diversas cuestiones que surjan durante el proyecto. (Alario, Diestro et al. 
2012) 
En resumen,  en un proyecto de construcción en el que intervienen varias 
empresas, cada empresa tendrá como responsable de proyecto BIM a un 
BIM manager. Este será el encargado entre otras cosas de llevar a cabo 
la organización entre los distintos miembros del equipo. Velará por el 
cumplimiento de los protocolos de trabajo y todo aquello establecido en 
el plan BIM. Por último, tendrá que estar pendiente de los flujos de 
trabajo y del correcto intercambio de información entre las distintas 
herramientas utilizadas. 
11 La estandarización, IFC, BuildingSMART 
Como avanza el Capítulo 2 Apartado 6, un inconveniente de las 
herramientas informáticas que posibilitan la aplicación de BIM es la 
interoperabilidad. Entendiéndola como la capacidad de interactuar entre 
distintos software para llevar a cabo el interés común. 
En el mercado actual hay una gran cantidad de soluciones informáticas 
para la aplicación del BIM. La gran variedad junto con el hecho de que 
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una sola herramienta BIM no puede abarcar todo y que no todos 
utilizarán la misma, lleva a pensar que tienen que llegar a un 
entendimiento.  
Con la intención de promover la interoperabilidad nace la asociación 
BuildingSMART. Se trata de una asociación privada, internacional, 
neutral y sin ánimo de lucro. Está compuesta por profesionales del sector 
de la construcción y tiene sede en muchos países, incluido España. 
La BuildingSMART aboga por el intercambio libre y abierto de 
información. También promueve la creación de estándares para mejorar 
el intercambio de información entre las distintas herramientas BIM. 
Para ello crea IFC, un estándar abierto y de carácter universal. 
Las “Industry Foundation Classes” IFC, se trata de un formato de 
intercambio de información común y abierto, que proporciona las 
directrices para determinar qué información se intercambia, geometría, 
información alfanumérica, etc. 
El IFC es el lenguaje informático que se utiliza para el entendimiento 
entre distintas herramientas, pero dentro de una misma lengua existen 
varias formas de referirse a los parámetros. Un ejemplo es la 
nomenclatura dimensional, anchura o ancho, altura o alto, canto o 
espesor, este es el problema a día de hoy que se intenta solucionar con 
la definición de los estándares de trabajo.  
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Existen países que llevan la delantera en este aspecto, países como 
Finlandia, Noruega, Dinamarca que allá por el año 2007 exigieron que las 
licitaciones de obra pública se realizaran con BIM. Estos países tienen 
estándares de trabajo creados para el facilitar el aprendizaje de las 
técnicas de modelado BIM. Ejemplo es Finlandia con COBIM17 2012. 
En España los estándares de trabajo BIM no existen. No obstante una 
serie de expertos en materia BIM lanzaron una iniciativa al respecto 
durante el primer congreso de BIM en España “EUBIM 2013” y que ha 
quedado perpetuada con el segundo “EUBIM 2014”. La iniciativa uBIM 
en colaboración con la BuildingSMART Spanish Chapter pretende la 
creación de un documento que sirva de referencia a los usuarios de BIM 
en España. Busca entre otras cosas facilitar el aprendizaje de las técnicas 
de modelado BIM, establecer y difundir las buenas prácticas de 
modelado y uso del BIM. 
.  
                                                          
17 Estándar de trabajo finlandés, Common BIM Requirements 2012. 
Figura 26.Building smart.2014. 
http://www.atinne.com/wp-
content/uploads/2012/03/BuildingSmart_openbim.jpg 
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Capítulo 3. 
El proyecto 
Para poder desarrollar los objetivos del presente trabajo final de grado 
se dispone de un proyecto de ejecución diseñado enteramente en 2D. 
Que consiste en dos viviendas unifamiliares entre medianeras. Se 
encuentran emplazadas en la calle Monestir de la Valldigna 16-17, en el 
municipio de Tavernes de la Valldigna (Valencia). La documentación 
utilizada se adjunta en el Anexo I. 
La obtención de este proyecto se hace de la mano de los Arquitectos 
redactores, Francesc Boscà Mayans y Joaquim Egea Martínez que 
autorizan la utilización de toda la documentación aportada para el fin del 
presente Trabajo Fin de Grado. 
Las edificaciones se desarrollan en planta baja y primera mientras que en 
la planta segunda (aprovechamiento bajo cubierta) se sitúa el casetón y 
el cuarto de instalaciones. Son viviendas entre medianeras y ambas dan 
a dos calles con pendiente negativa hacia el este. La calle superior es 
peatonal mientras que la inferior de tráfico rodado. Existe un desnivel 
importante entre ellas por lo que las plantas bajas se convierten en 
semisótanos. Desde dicha planta, a través de una escalera o un ascensor, 
se accede al resto de las plantas altas. Los accesos principales a las 
viviendas se emplazan por la calle peatonal Profesor Sanchis Guarner, 
disponiéndose juntas entre sí. 
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El semisótano se destina íntegramente al uso de garaje privado, aunque 
se dispone un local sin uso. En las dos plantas superiores que 
denominaremos planta baja y primera, se disponen las viviendas 
propiamente dichas. Desde el acceso principal y pasando por la terraza 
de planta baja se llega al vestíbulo de acceso al salón comedor. En la 
parte central de la vivienda coinciden la escalera y el ascensor, junto con 
un aseo, y dando ya a la otra fachada se ubica la cocina-office. En planta 
primera, dando al sur se proyecta el dormitorio de matrimonio y el 
vestidor, por el que se accede al cuarto de baño. Frente a la escalera y al 
ascensor está el otro cuarto de baño y finalmente y dando a la otra calle 
se disponen dos dormitorios dobles. Tanto en la cocina, como en los 
dormitorios se han dispuesto de terrazas cubiertas que se integran en el 
volumen del edificio. 
Por último, desde esta primera planta se sube al aprovechamiento bajo 
cubierta, donde está la galería, el ascensor y el casetón. Desde este 
espacio se sale a dos terrazas que dan directamente a las dos calles. Las 
dos viviendas se rematan con una cubierta inclinada de teja árabe. 
Figura 27. PB y Sección de proyecto. 2014. Anexo I 
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Capítulo 4. 
Modelo BIM del Proyecto 
1 Revit como herramienta BIM 
Para llevar a cabo el proceso de modelado del proyecto formado por dos 
viviendas unifamiliares se ha elegido la herramienta BIM Revit Autodesk.  
La decisión iniciarse en BIM con esta herramienta se debe a su carácter 
completo. Revit alberga en su interior cuatro programas. El primero de 
ellos es un modelador arquitectónico, Revit Architecture, el segundo es 
un modelador de instalaciones, Revit MEP18, el tercero un modelador de 
estructura, Revit Structure y en último lugar un editor de familias capaz 
de crear y modificar familias paramétricas. 
Además este software cumple todo lo establecido en el Capítulo 2 
Apartado 10 en el que se habla de las características que debe contener 
un programa que quiera recibir el apellido BIM. 
Otra de las razones de la elección de este software es su interfaz, Revit 
contiene una interfaz parecida a la de AutoCAD, programa que había 
utilizado con asiduidad. 
                                                          
18 MEP, Mechanical, Electrical & Plumbing que se pueden asemejar con 
conductos, cables y tuberías respectivamente. 
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Y por último, el hecho de que la Universitat Politècnica de València 
ofrezca formación para la iniciación al BIM con Revit, aunque 
desafortunadamente no esté dentro del programa docente de esta 
titulación.  Este último aspecto decantó la balanza para finalmente 
decidir iniciarme al BIM con esta herramienta.  
2 Estudio y análisis de proyecto previo al modelado BIM 
El primer paso antes de empezar con el modelado BIM de las viviendas 
en cuestión ha sido el estudio y análisis de la documentación 
proporcionada de proyecto (Anexo I). También se ha estudiado la 
normativa urbanística del municipio que afecta a la ubicación de la 
parcela. Las viviendas deberán cumplir con las exigencias volumétricas 
siguientes: 
· Plantas permitidas: tres (PB+II) 
· Altura reguladora: 9,50 m. Si la edificación tuviese fachadas no 
continuadas, recayentes a calles situadas a distinto nivel, la altura se 
medirá en cada fachada independientemente una de la otra, como 
si se tratara de edificaciones distintas.  
· La altura se medirá desde el punto medio de la fachada del solar.  
· Aprovechamiento bajo cubierta: se permite para albergar cuartos 
de maquinaria y para cubrir el último tramo de escalera.  
· Este aprovechamiento bajo cubierta no podrá rebasar en más de 4 
m la altura permitida.  
· La edificación deberá estar retirada 3 metros con respecto al plano 
de fachada.  
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· Si existe cubierta plana accesible entonces deberá existir 
antepecho cuya altura máxima sobre la altura autorizada sea 1,60 m 
y además deberá proporcionar una altura de protección de 1,20 m 
con respecto a la superficie pisable.  
· El aprovechamiento bajo cubierta deberá tener una solución a dos 
aguas, debiendo tener el faldón de la misma recayente a via pública 
una profundidad máxima de 7,00 m, y con una pendiente 
comprendida en el 20% y el 30%.  
· La altura de cumbrera será determinada por aplicación de la 
precitada profundidad y pendiente a dicho faldón de cubierta. 
 
A través de este estudio se han observado diversas 
incongruencias/contradicciones entre los distintos documentos de 
proyecto. Quedan reflejadas mediante la siguiente tabla: 
Incongruencias e indefiniciones detectadas durante la fase de estudio 
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(Pág. 39, Anexo 
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presupuesto establece 
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por la calle peatonal 
 
· Plano de 
sección (Anexo 
1) 
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de la Valldigna 
 
Para poder solucionar este tipo de incongruencia se deberá recurrir al 
Pliego de Condiciones. En él, deberá establecerse qué documento 
prevalece sobre los demás. En este caso como no se dispone de Pliego 
de condiciones para establecer la prevalencia de documentos, estas 
incongruencias se deberían consultar con el técnico redactor del 
proyecto o con el director de obra.  
Este hecho sin duda prueba lo expuesto a lo largo del Capítulo 2. La forma 
de trabajo tradicional basada en silos aislados y en modelos que no 
guardan relación alguna provoca la aparición de incongruencias. Sin 
embargo ante un modelo BIM, albergado en un único contenedor, y 
siendo este la única fuente de información, estas incongruencias entre 
dos documentos de proyecto podrían haberse evitado. 
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3 Pasos en el proceso de modelado BIM 
3.1 Inicio del proceso, objetivo LoD 100 
 
· Esquema del proceso de modelado LoD 100: 
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· Descripción del proceso de modelado LoD 100: 
El primer paso para empezar el modelado LoD 100 de las viviendas 
es colocar los niveles a cara superior de forjado sin terminar para 
cada planta. 
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A continuación se insertan los planos en formato “.dwg” al modelo. 
Estos se utilizarán como guía para poder erigir la edificación. Antes 
de importar será necesario limpiar los documentos, ocultar y/o 
eliminar los objetos y componentes que no proporcionen 
información.  
Antes de seguir con la descripción de los pasos, comentar que no 
son necesarios los planos en CAD para obtener el modelo BIM. Se 
puede empezar a diseñar una vivienda de forma “nativa”. 
Establecidos los niveles e importados los planos en formato CAD el 
siguiente paso es colocar los planos de referencia y la “rejillas” de 
replanteo. 
Ahora se empiezan a  definir los muros y suelos genéricos que darán 
lugar a la envolvente y sustento de las viviendas. Se toma como 
plantilla los planos “dwg” insertados. Los muros deberán guardar 
Figura 28.Inserción niveles e importación CAD.2014. Elaboración propia. 
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relación con los niveles, se colocarán desde el nivel en el que apoyan 
hasta el nivel superior. Los suelos guardarán relación con el nivel y 
con los muros. 
Los elementos genéricos no contendrán materiales, son elementos 
básicos que tienen la geometría deseada.  Los materiales se 
introducirán en los modelos LoD siguientes. 
Después de crear la envolvente y la distribución interior, se 
colocarán las cubiertas planas de las terrazas descubiertas. Deberán 
calcularse para poder obtener el resultado deseado. 
El paso siguiente es crear huecos en los suelos. Los huecos de las 
comunicaciones verticales.  
Después se crearán las escaleras de carácter genérico basadas en 
niveles. El siguiente paso, y que en mi opinión es el último para llegar 
a un LoD 100, es la colocación de los huecos. Huecos que serán el 
futuro emplazamiento de las carpinterías. 
· Incongruencias detectadas durante el modelado LoD 100: 














información gráfica i 
numérica en el mismo 
documento. La distancia 
entre niveles no es la misma 
·Plano Sección 
de proyecto 
(Anexo 1)                  
Figura 
29 
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en la información gráfica que 








Indefinición del cierre de 
escalera entre las partes 
habitables y no habitables. 
Tramo de escalera que va de 
nivel semisótano hasta PB. 
·Planos de 
proyecto 
























 Problema en la zona de 
desembarco de la escalera 
situada en el acceso norte. 
Según la solución de 
proyecto (diseño gráfico y 
constructivo) el último 
escalón tendría una tabica de 




(Anexo 1)                             
·Mediciones y 
Presupuesto 
(Anexo 1)       













Indefinición de los falseos de 
bajantes en las terrazas. No 
existe espesor grafiado. 
(Aunque en el presupuesto 
aparece la solución 
constructiva) 
· Plano de 
planta (Anexo 
1)                                 
·Mediciones y 
Presupuesto 
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Figura 29. Incongruencia entre información gráfica y numérica.2014. 
Elaboración propia. 
Figura 30. Modelo LoD 100, escalera P Semisótano-PB. 2014. Elaboración 
propia. 
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Figura 32. Cubierta y escalera peatonal.2014. Elaboración propia. 
Figura 31. Indefinición cierre de escalera habitable-no 
habitable.2014. Elaboración propia. 
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Figura 33.Sección del modelo por la escalera 
peatonal.2014. Elaboración propia. 
Figura 34. Modelo LoD 100.2014. Elaboración propia. 
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Figura 35. Despiece modelo LOD 100.2014. 
Elaboración propia 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 82/120 
3.2 Objetivo LoD 200 
 
· Esquema del proceso de modelado LoD 100: 
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· Descripción del proceso de modelado LoD 200: 
Para continuar con el modelado y avanzar hasta el LoD 200, el 
siguiente paso es sustituir los huecos.  Se sustituirán los huecos 
creados en el LoD 100 por carpinterías genéricas con el ancho de 
proyecto. 
A continuación se realizarán los huecos en los suelos que permitirán 
el paso de instalaciones. 
Después de las carpinterías y los huecos de paso de instalaciones, 
toca colocar los pilares. Se colocarán basándose en niveles y rejillas 
de replanteo colocadas en el modelado del LoD 100. 
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Ahora se colocan los pavimentos y los falsos techos en todos 
aquellos lugares marcados en proyecto. (Figura 38) 
El último paso que se realiza y con él se llega al LoD 200 es la colación 
de los acabados en el modelo. Esto permitirá observar cómo quedan 
las soluciones adoptadas. (Figura 46,Figura 47) 
· Incongruencias detectadas durante el modelado LoD 200: 













Contradicción en el tipo de 
puerta que da acceso al 
semisótano desde el local. 
Los planos de distribución 
establecen una achura de 
0'725 m y el plano de 
carpintería 0'825 m 
·Planos de 
proyecto 

















Indefinición de la altura a la 
















 Indefinición de pilares. Se 
trata de los pilares que 
salvan la altura comprendida 
entre el final del muro de 
contención y la cara inferior 





(Anexo 1)                              
Figura 
36  
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Contradicción entre planos 
de arquitectura y de 
estructura. Los pilares P7, 
P8,P7', P8' que van desde 
semisótano hasta 
aprovechamiento bajo 
cubierta, se grafían de 35x35 
cm en arquitectura y de 
30x30 cm en estructura 
· Plano de 
planta (Anexo 













Contradicción entre la 
anchura grafiada en los 
planos y el espesor 




(Anexo 1)                             
·Mediciones y 
Presupuesto 
(Anexo 1)       








Contradicción entre planos 
de arquitectura y estructura. 
Todos los huecos grafiados 
en los planos de arquitectura 
colisionan con algún 


























(Anexo 1)                             
·Mediciones y 
Presupuesto 
(Anexo 1)       
·DB HS-HS5                             
· PGOU 
Tavernes de la 
Valldigna                                
·Modificación 
nº: 3 PGOU 




 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 86/120 
*Descripción y análisis de la incongruencia número 17: 
Durante la colocación de las carpinterías, y debido a la indefinición 
de su altura de antepecho se opta por cumplir con lo especificado 
en DB HS-HS1. Las carpinterías tendrán que estar elevadas 0,20 cm 
por encima del pavimento de la cubierta plana para que se pueda 
prolongar la lámina impermeable. 
Acto seguido a la colocación de carpinterías se observan diversos 
problemas: 
 1. No existe la suficiente altura para colocar la puerta balconera. 
(Figura 39) 
2. Incumplimiento del DB HS-HS5, deberán existir dos sumideros 
por terraza como mínimo o uno complementado con un 
rebosadero.  
3. La sección constructiva del proyecto presenta incongruencias 
en la información gráfica y numérica. Altura acotada desde la 
cara superior del último forjado horizontal hasta cara inferior del 
forjado inclinado. (Figura 40, Figura 41) 
4. El antepecho sur de la terraza de planta aprovechamiento bajo 
cubierta, no cumple con los 1,20 m de altura mínimos exigidos 
por normativa urbanística. (Figura 42) 
Para finalizar, afirmar que aunque la pendiente del 40% fuera 
correcta y se realizara otro diseño de cubierta (2 sumideros), no 
se podría cumplir con el DB HS-HS1 y la normativa urbanística a 
la vez. Para cumplir el DB HS-HS1 se tendría que elevar la altura 
de cumbrera, con lo que terminaría incumpliéndose  el valor 
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máximo establecido por normativa urbanística. (Figura 43, Figura 
44 Figura 45) 
· Figuras de las incongruencias  detectadas en el modelado LoD 200: 
Figura 36. Pilares no definidos en proyecto. 2014. Elaboración propia. 
Figura 37. Incongruencia entre plano de 
arquitectura y plano cimentación/cuadro de 
pilares. 2014. Elaboración propia 
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Figura 38. Colocación de suelos y falsos techos genéricos. 2014. TFG 
Figura 39. Colocación de la carpintería de 
acceso a cubierta plana.2014. Elaboración 
propia 
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Figura 40. Comparativa de la dimensiones acotadas en 
proyecto (izq.) y las dimensiones reales (drcha.).2014. 
Elaboración propia 
Figura 41.Planta Aprovechamiento bajo cubierta y sección 
norte-sur por la vivienda A.2014. Elaboración propia. 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 90/120 
 
 
Figura 42. Incumplimiento altura antepecho. 2014. Elaboración 
propia. 
Figura 43. Modificación cubierta plana y altura de cubierta inclinada para el 
cumplimiento de la altura requerida. 2014. Elaboración propia. 
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Figura 45. Detalle de salida a terraza aprovechamiento 
bajo cubierta, modelo con solución de prueba. 2014. 
Elaboración propia 
Figura 44. Estudio y comparación de la volumetría marcada por las normas 
urbanísticas con la solución de proyecto cumpliendo el CTE. 2014. Elaboración 
propia. 
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Figura 46. Modelo LoD 200. 2014. Elaboración propia 
 Trabajo Fin de Grado Alexandre Mafé Grau 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València  
Creación, gestión y almacenamiento de la Información. Modelado de edificación mediante tecnología Building 
Information Modeling. 93/120 
 
Figura 47. Modelo LoD 200. 2014. Elaboración propia 
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3.3 Objetivo LoD 300. 
 
· Esquema del proceso de modelado LoD 300: 
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· Descripción del proceso de modelado LoD 300: 
Para seguir nutriendo al modelo de información de proyecto, ahora 
es el momento de colocar los materiales. Materiales de todas las 
capas de los elementos constructivos de proyecto que se han 
colocado con carácter genérico. 
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Se deberá editar la estructura de los elementos constructivos y 
colocar los materiales según proyecto (Figura 48,Figura 49).  
Los materiales a colocar se deberán seleccionar de una biblioteca 
interna de Revit. En el caso de que no exista el material a utilizar, se 
tendrá que crear a partir de uno existente. Para ello se duplicará el 
material más parecido al que se quiere crear y después deberá 
editarse. Todos estos materiales al igual que todo aquello que se 
cree en el modelo, no hará falta volverlo a crear en proyectos 
venideros. 
Un beneficio de los programas BIM es la capacidad de salvar todo 
aquello que se cree nuevo. Se guardará en una plantilla, plantilla que 
se utilizará siempre que se arranque un proyecto nuevo. Así se 
dispondrá de todo lo necesario al instante. La plantilla es un 
elemento vivo, cuándo más se desarrolle menor será el tiempo 
empleado en proyecto. Se optimizará el proceso. 
Colocados todos los materiales de proyecto, se deberán gestionar 
los encuentros entre muros, cubiertas y suelos para que así, guarden 
coherencia constructiva. (Figura 50, Figura 51) 
De esta manera se conseguirá obtener un modelo BIM con un LoD 
300. Este modelo contendrá información fiable en cuanto al 
volumen, la orientación, la ubicación, los materiales, las formas, las 
cantidades, etc. 
En el siguiente punto se analizará cómo mediante la gestión de 
datos que ofrece BIM y sus herramientas, se pueden obtener tablas 
de planificación. Tablas que muestren en tiempo real los parámetros 
que deseemos de cualquier elemento del modelo. 
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Con ello se pretende hacer una comparativa entre mediciones de las 
partidas de proyecto y las mediciones obtenidas de las tablas de 
planificación de Revit. Observando el resultado obtenido. 
·Figuras colocación de materiales: 
 
Figura 48. Muro de medianera básico. 2014. Elaboración propia 
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Figura 49. Muro de Medianera LOD 300. 2014. Elaboración propia 
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 Figura 51. Encuentro de muros sin gestionar PB. 
2014. Elaboración propia 
Figura 50. Encuentro de muros gestionados 
PB. 2014. Elaboración propia 
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Además de las utilidades que se comentan en el punto siguiente tras 
la finalización de este punto se concluye que, llevar a cabo un 
proyecto mediante la metodología BIM, favorecerá la detección 
temprana de errores, incongruencias y evitará indefiniciones. 
Prueba de ello son todas aquellas numeradas a lo largo del 
modelado de las viviendas. 
 
3.4 Utilidad de cada modelo LoD, 100, 200 y 300 
Cada uno de los modelos conseguidos durante la fase de modelado 
y estructuración de la información tiene niveles de desarrollo 
distintos. Contendrán más o menos información, por eso cada uno 
de ellos tendrá una utilidad distinta. 
 LoD 100:  
- Realizar un análisis energético a partir de la envolvente de 
la edificación. 
- Comparar la normativa urbanística del municipio en el que 
se ubique. 
- Realizar esquemas y demás planos gráficos que ayuden a 
entender la posible disposición de materiales, elementos 
constructivos, etc. Plano nº: 09 - 16, 20 y 21 (Anejo II) 
- Obtención de información alfanumérica mediante tablas 
de planificación (visualización de información de modelo). 
Éstas permitirán realizar: medición de superficies 
construidas, útiles, medición aproximada de elementos 
constructivos, entre otras. De esta manera los 
presupuestos siempre estarán fundamentados por 
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información de proyecto, por datos reales de modelo. 
Tablas de planificación cantidades. Anexo II Plano nº: 7, 8, 
19 y 22-25. 
LoD 200: 
- Visualizar soluciones constructivas elegidas. A través del 
modelo o complementándolo con la renderización. (Figura 
53, Figura 52) 
- Permitirá la toma de decisiones por parte del cliente. 
- Visualizar los costes aproximados de lo establecido hasta 
el momento, visualizar los costes que puedan acarrear los 
posibles cambios. Economizar en el proceso de toma de 
decisiones. 
- Materializar la idea del cliente de forma rápida y con una 
aproximación del coste inmediata. 
En resumen, posibilitará empezar a reducir el grado de 
incertidumbre del proyecto, acotando el riesgo. Riesgo que 
puede ser fruto de la definición incompleta del proyecto, 
diseño defectuoso, errores u omisiones, malas estimaciones 
siendo generalmente bajas, etc. 
 LoD 300:  
- Obtener información fiable, real y estructurada. 
- Obtener información alfanumérica y gráfica vinculada. 
- Obtener documentación necesaria para llevar a cabo un 
proyecto de ejecución. 
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Figura 52. Render 360ª de la cocina. Para ver hacer Ctrl+click en imagen. 2014. 
Producción propia 
Figura 53. Render Salón comedor. 2014. Elaboración propia 
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3.5 Gestión de datos del modelo obtenido 
Tal y como se habla en el apartado anterior e incluso en el desarrollo 
del presente trabajo, la gestión de datos en mi opinión, es el punto 
fuerte del BIM. La gestión que permite a través del uso de 
parámetros y tablas de planificación. Las tablas de panificación son 
una vista más de modelo, una vista que proporciona información de 
carácter alfanumérico.  
Las tablas se crean para una determinada categoría de proyecto 
(puertas, ventanas, muros, habitaciones, áreas,…), esto permitirá 
contabilizar y estructurar la información según una serie de 
parámetros. Parámetros como por ejemplo, área, nivel, 
departamento, longitud, anchura, altura, perímetro, etc. 
No solamente se podrán utilizar aquellos parámetros que ya existan 
para el control de la información, sino que también se podrán crear 
nuevos. Por ejemplo un parámetro que responda al porcentaje de 
participación de las terrazas en el cómputo de las superficies. 
Solo hay que saber si ese parámetro se aplicará a todos los 
elementos de una misma tipología o solamente a un determinado 
número de ejemplares. (Tipología: Ventana abatible 1.2 x 1.2 m, 
Ejemplar: las ventanas de forma individual). 
Las tablas de planificación son totalmente configurables y 
modificables. Quiere decir que se pueden elegir que parámetros 
utilizar en la tabla, que parámetros mostrar, ordenarlos por niveles 
en orden descendente o ascendente, hacer un recuento de la 
cantidad total. Permite filtrar por parámetros para que solamente 
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muestre aquella información que interesa y de la forma que 
interesa. 
Las posibilidades que ofrece para gestionar toda la información son 
infinitas. Estas tablas se pueden copiar y editar para poder mostrar 
la misma información de distintas formas, según el interés. 
Debido a que las vistas de modelo son visualizaciones de la 
información contenida en este, Capítulo 2 apartado 7.2,  solamente 
con seleccionar alguno de los elementos que aparecen en las tablas 
de planificación, quedará seleccionado en las demás vistas. (Figura 
61) 
Además de lo comentado anteriormente y como figura más 
adelante en este mismo apartado, estas tablas de planificación son 
exportables a Excel. Se pueden modificar al gusto y lo más 
importante, se podrán colocar en una memoria Word de manera 
vinculada al modelo Revit. Esta vinculación no puede llamarse BIM 
ya que la actualización no se hace de manera automática. 
Modificado el modelo Revit, se deberá arrancar un proceso manual 
para llevarse a cabo. Este proceso de tiene un riesgo y es que 
dependerá del factor humano para llevarse a cabo. El proceso no 
precisará de la introducción de las modificaciones de forma manual, 
solamente se deberá proceder a la actualización de los archivos. 
Las tablas que se muestran a continuación son las obtenidas del 
modelo LoD 300 del proyecto. Con ellas se pretende realizar una 
pequeña comparativa con las mediciones de las partidas 
correspondientes de proyecto. 
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Esto demuestra la utilidad de la gestión de datos mediante 
parámetros y tablas de planificación. 
Además estas tablas de planificación exportadas a Excel están 
vinculadas con el modelo Revit. Aunque no se actualizarán de forma 
directa ante cualquier cambio, si  lo arán mediante un sencillo 





Figura 54. Video memoria vinculada al modelo Revit, pulsar 
Ctrl+click para visualizar. 2014. Elaboración propia a partir de  
http://www.youtube.com/watch?v=dmN9Bk_o8oY 
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Mediciones Proyecto vs. Tablas planificación modelo BIM 
 
- Pavimento de mármol. 
Suelo de mármol
Nivel Superficie
06- Planta 1ª 89,95
05- Planta baja 69,46
Total general 159,41  







Figura 56. Partida 9.10 m2 de baldosa de mármol. 2014. Mediciones y 
presupuesto Anejo I 
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- Pavimento de baldosa gres esmaltado. 
Suelo de gres esmaltado
Nivel Superficie
07- Aprov. Bajo cubierta 45,28
06- Planta 1ª 19,99
05- Planta baja 45,96
04- Semi sótano A 88,37
03- Semi sótano B 88,23
Total general 287,81  
Figura 57.Tabla de planificación suelo baldosa gres esmaltado, vinculada al 
modelo Revit. 2014. TFG 
 
Figura 58.Partida 9.9 m2 de baldosa de gres esmaltado. 2014. Mediciones y 
presupuesto ANEXO I 
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- Falso techo placas de escayola. 
Tabla de planificación de techos. Escayola
Nivel Superficie
06- Planta 1ª 100,5
05- Planta baja 112,36
Total general 212,86  
Figura 59. Tabla de planificación falso techo escayola, vinculada al modelo 
Revit. 2014. TFG 
 
Figura 60. Partida 9.15 m2 falso techo con placa escayola. 2014. Mediciones y 
presupuesto ANEXO I 
Por último para finalizar este apartado se obtiene una tabla de 
planificación cantidades de muros. En esta tabla que se importará a 
Excel de manera vinculada, se podrán añadir nuevas columnas y 
obtener mediciones de cada capa que forma el muro. Como ejemplo 
se han calculado los m2 de aplacado de piedra y los m2 de enfoscado. 
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Tipos de Muro PLANO 24
Tipo Descripción Anchura Longitud Superficie
Antepecho 1 - 13,5 cm APL+MA+LH 7+ENF 0,135 31,27 25,69
Antepecho 2 (sur) - 20 cm APL+MA+HA 0,2 11,98 16,43
Antepecho 3 - 12,5 cm LH 11+ENF 0,125 11,89 16,27
Antepecho (norte) - 28,5 cm APL+MA+HA+LH 7+ENF 0,285 11,95 21,82
Ascensor 1 - 15 cm ENL+LP11+ENF 0,15 32,7 75,67
Ascensor 1.2 - 15 cm ALI+MC+LP11+ENF 0,15 2,96 8,61
Enlucido - 1,5 cm ENL 0,015 1,38 2,84
Fachada 1 - 18 cm APL+MA+LP11+ENL 0,18 11,74 14,55
Fachada 2 - 28 cm APL+MA+LP 11+AIS+LH 7+ENL 0,28 45,82 59,25
Fachada 2.1 - 23 cm APL+MA+LP 11+AIS+LH 7+ENL 0,23 0,74 2,62
Fachada 3 - 23 cm LP 11+AIS+LH 7+ENL 0,23 1,58 4,67
Fachada 4 - 24,5 cm ENF+LP 11+AIS+LH 7+ENL 0,245 18,6 25,36
Fachada 5 - 25 cm ENF+LP 11+AIS+LH 7+ENL 0,25 5,19 7,56
Falseado 1 - 5,5 cm LH 4+ENL 0,055 41,61 85,55
Falseado 3 - 16,5 cm APL+MA+LP 11 0,165 9,87 22,35
Falseado 4 (fachada) - 5 cm APL+MA 0,05 4,19 12,8
Falseado 5 - 6 cm LH 4+MC+ALI 0,06 7,14 17,16
falseado 6 - 8,5 cm ENF+LH 7 0,085 1,98 2,31
Falseado 7 - 6 cm LH 4+MC+ALI 0,06 1,37 3,94
Falseado 8 - 7 cm ENL+LH 4+ENL 0,07 4,91 4,6
Falseado 9 - 8,5 cm AIS+LH 4+ENL 0,085 1,92 2,92
Jardin 1 - 14 cm ENF+LH11+ENF 0,14 14,83 17,2
Jardin 2 - 12 cm ENF+LH 9+ENL 0,12 6,01 5,48
Jardín 3 - 19,5 cm LH 9 +CA+LH 7+ENF 0,195 2,64 3,81
Jardín 4 - 18 cm APL+MA+LP 11+ENF 0,18 8,51 10,19
Medianera 1 - 19,5 cm LH7+AIS+LH7+ENL 0,195 113,16 302,28
Medianera 1.1 - 19,5 cm LH7+AIS+LH7+ENF 0,195 11,6 32,21
Medianera 1.2 - 7 cm LH7 0,07 6,8 14,76
Medianera 1.3 - 20 cm LH7+AIS+LH7+MC+ALI 0,2 14,42 36,86
Medianera 1.5 - 18 cm LH7+AIS+LH7 0,18 2,21 6,96
Medianera 1.6 - 18 cm LH7+AIS+LH7+ENL 0,18 2,57 3,18
Medianera 2 - 24 cm ENF+LH11+AIS+LH7+ENL 0,24 41,52 126,94
Medianera 2.1 - 24,5 cm ENF+LH11+AIS+LH7+MC+ALI 0,245 6,47 19,29
Medianera 2.2 - 8,5 cm ENF+LH 7 0,085 2,27 5,59
Medianera ABC 1 - 14 cm ENF+ LH 11+ENF 0,14 7,43 13,33
Medianera ABC 2 - 12,5 cm ENF+LH 11 0,125 21,98 39,99
Medianera exterior 1 - 12,5 cm LH 11+ENF 0,125 4,65 8,28
Medianera Exterior 2 - 14 cm ENF+LH11+ENF 0,14 4,65 8,28
Medianera Exterior Central - 19,5 cm ENL+LH 7+LH 11 0,195 9,3 16,56
Muro Calle Peatonal - 33,5 cm APL+MA+LH 11+CA+AIS+LH 7+ENL 0,335 8,42 7,58
Muro de contención 1 - 33,5 cm HA+H 7+ENL 0,335 8,52 13,67
Muro de contención 2 - 25 cm HA 0,25 3,24 5,83
Muro Pie escalera - 21,5 cm HA+ENL 0,215 5,81 8,75
Muro puerta peatonal - 18 cm APL+MA+LP 11+ENF 0,18 3,34 3,19
Muro yeso- 2 cm YESO 0,02 10 1,16
Partición 1 - 10 cm ENL+LH7+ENL 0,1 78,55 163,22
Partición 2 - 8,5 cm ENL+LH 7 0,085 5,93 3,94  
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Partición 3 - 10,5 cm ENL+LH 7+MC+ALI 0,105 31,36 70,77
Partición 3.1 - 11 cm ALI+MC+LH 7+MC+ALI 0,11 7,35 18,2
Partición 6 - 10 cm AIS+LH 7+ENL 0,1 0,43 0,85
Partición 7 - 7 cm ENL+LH 4+ENL 0,07 19,08 15,79
Partición 7.1 - 7,5 cm ENL+LH 4+ENL 0,075 3,15 3,54
Shunt - 8,5 cm ENF+LH 7 0,085 6,57 7,94
196,47 599,49
m2 Aplacado Piedra m2 enfoscado SM vertical
 
Figura 62. Tabla de panificación de muros, vinculada al modelo Revit. 2014. 
TFG 
3.6 Posibilidades de futuro, promoción y proyección dentro del 
mercado laboral. 
La metodología de trabajo BIM abre las puertas a nuevos roles de 
trabajo que pueden desempeñar los profesionales con la titulación 
de graduado en Arquitectura Técnica. Roles como BIM manager, 
Figura 61. Relación entre las distintas vistas del modelo, 
Ctrl+click para ver el video. 2014. Elaboración propia 
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dirigirá y será responsable del proceso BIM en un proyecto o una 
parte de proyecto. Modelador BIM, formando parte de un equipo 
de redacción y diseño de proyecto. Facilities Manager, 
encargándose de la gestión y dirección del proceso de 
mantenimiento  de los servicios e instalaciones. Otra posibilidad de 
trabajo es la de profesional del BIM 4D y 5D, integrando modelos 
BIM con sus respectivas planificaciones y presupuestos.  
Esta forma de trabajar ofrece a día de hoy un amplio abanico de 
posibilidades que dentro de un tiempo, en mi opinión, el sector de 
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Capítulo 5. 
Conclusiones 
La utilización de la tecnología Building Information Modeling supone un 
cambio en la forma de trabajo tradicional. BIM evita el trabajo de manera 
aislada y permite/fomenta entornos colaborativos. Se debe a la forma de 
llevar a cabo los proyectos, mejorando la comunicación y la participación 
de los agentes. 
El hecho de que mejore e induzca a trabajar de manera conjunta se 
puede vislumbrar a los largo de los puntos que tratan las formas de 
trabajo según los proyecto, el concepto de contenedor único y las 
herramientas. 
No obstante para demostrarlo se debería trabajar en BIM de manera 
conjunta y estudiar los entornos colaborativos. 
BIM, a diferencia del metodo tradicional, establece una mayor carga de 
trabajo en las primeras fases de proyecto. Prueba de ello son las 
exigencias para la realización del modelo LoD 100.  
Esto también prueba la reducción de incertidumbre que proporciona BIM 
durante estas fases. Además de por todas aquellas encontradas durante 
la fase de modelado, obteniendo una mejor gestión del riesgo. 
Otra de las ventajas que aporta BIM, probada durante el desarrollo del 
modelado de las viviendas, es la detección temprana de errores y fallos. 
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Además de quedar probado por el desarrollo del modelado, también 
aporta veracidad el hecho de que con BIM a diferencia del CAD, no se 
dibuja se construye. Todo lo necesario para modelar y los 
procedimientos a seguir son la prueba.  
La última de las ventajas, la reducción de incongruencias queda 
englobada en la misma que la anterior (desarrollo del modelado). 
Además también aportan veracidad a esa premisa, la exigencia de no 
duplicar la información, la información será única estará actualizada y al 
alcance de todos los intervinientes. 
Por último hablar de la optimización del proyecto gracias, en parte, a la 
automatización de ciertos procesos como el de actualización de la 
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Capítulo 6. 
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